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INFORMACJA O STANIE  REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO na 2025 – stan na dzień 31.03.2025 r.  

	
	Nazwa zadania
	Zaplanowany koszt realizacji projektów
(w zł)
	Dotychczas  poniesione koszty/lub ostateczny koszt 
(w zł )
	Zrealizowany/
w trakcie realizacji

	Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)
	Uwagi/
Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu
dot. projektów, których realizacja nie została zakończona
	Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna  realizująca zadanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Projekty inwestycyjne  duże (powyżej 200 000)

	1.
	Rewitalizacja Brodway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim
	4 360 000
	0
	W trakcie realizacji
	grudzień 2025r.
	Postepowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych z dnia 06.02.2025r. zostało unieważnione. Wpłynęła jedna oferta , ale kwota jej przewyższała kwotę jaką Zamawiający miał na sfinansowanie  zamówienia. MZD będzie ogłaszał kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia tj. wykonania prac projektowych , a następnie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
	Miejski Zarząd Dróg

	2.

	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”.
	2 000 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	
	Ogółem:
	6 360 000
	
	-
	-
	-
	-

	Projekty inwestycyjne  małe (do 200 000)

	1. 
	Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	Grudzień 2025r.
	20.03.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Termin zakończenia  prac projektowych to 20.06. 2025r.  Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to grudzień 2025r.
	Miejski Zarząd Dróg

	1. 
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2
	195 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	Maluchowy Raj - plac zabaw w sercu Barwinka
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie podpisania umowy 
z wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj.
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU PRZY FONTANNIE "ZODIAK"
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	„Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach,  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”.
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie przygotowania PFU, Umowy i Wniosku do BZP celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	Kielce w neonach: plenerowa galeria neonów - miniatur dawnych kieleckich neonów - na bocznej ścianie kina Moskwa
	182 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 
	Etap przed przetargowy rozeznanie potencjalnych wykonawców Przeprowadzono plebiscyt w którym grupa ponad 700 głosujących z 45 zaproponowanych neonów wybrała 15, które będą realizowane  
	Miejski Zarząd Budynków

	1. 
	"Z klasą na powietrzu" - budowa wielofunkcyjnej siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 28 w Kielcach
	184 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą

	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	ROWEREM DO SP39 - oś. Słoneczne Wzgórze
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	"Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12  w Kielcach
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	Wybieg i plac zabaw dla psów na Barwinku
	200 000
	0
	Przed realizacją
	II kwartał 2025
	Rozeznanie rynku, aktualizacja kosztorysu
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Park sensoryczno - edukacyjny na Osiedlu Na Stoku
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	1. 
	100 ławeczek z poręczami ustawionych na osiedlach Kielc oraz obiektach parkowych  i w Lesie Komunalnym
	180 000
	0
	w trakcie realizacji
	 czerwiec 2025
	Wysłano zlecenie na zakup ławek w momencie dostarczenia ławek rozpocznie się ich montaż 
z terminem realizacji do końca czerwca 2025.
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	„Plac wesołych przygód” - modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 42.
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy
	Wydział Inwestycji  i Architektury

	
	Ogółem:
	2 541 000
	
	-
	-
	-
	-

	Projekty  nieinwestycyjne

	1. 
	Budujemy miasto dobre dla zwierząt ( schronienia dla jeży i kotów)
	30 000
	0
	Przed realizacją
	III kwartał 2025
	Schronienia dla zwierząt będą potrzebne przed okresem jesienno-zimowym, dlatego realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2025
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Rodzinny Piknik Profilaktyczny na osiedlu Uroczysko
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	01.05.2025-30.11.2025
	Ogłoszony otwarty konkurs ofert w dniu 1 kwietnia 2025r. na przeprowadzenie pikniku
	Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej

	1. 
	"Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	VIII/IX
	Przed podpisaniem umowy
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Toaleta dla spacerujących po Stadionie Leśnym
	5 000
	0
	w trakcie realizacji
	12.2025
	Po podpisaniu umowy 
z wykonawcą.  Toaleta wolnostojąca przenośna umieszczona została w Lesie Komunalnym w pobliży dużej wiaty grillowej – termin realizacji umowy 31.12.2025 r.
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem za darmo po Zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska.
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	15 października 2025

	W trakcie procedury konkursowej
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	Okres letni
	Przed podpisaniem umowy
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	31 sierpnia             2025
	W trakcie procedury konkursowej
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Akademia Cheerleaderek zajęcia sportowo taneczne
	28 659
	0
	w trakcie realizacji
	15 sierpnia            2025
	W trakcie procedury konkursowej
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Pikniki rodzinne na osiedlach
	27 000
	0
	w trakcie realizacji
	Weekendy w miesiącach letnich
	Przed podpisaniem umowy
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Seanse kina letniego na osiedlach
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	Weekendy w miesiącach letnich
	Przed podpisaniem umowy
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Wianki kieleckie - noc świętojańska
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	Początek lata
	Przed podpisaniem umowy
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	Ogółem:
	300 6590
	
	-
	-
	-
	-

	Projekty zielone

	1
	Zielone Kielce: nasadzenie drzew i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście
	570 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał
	Zlecono prace związane z wykonaniem alejek 
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	2
	1500 lawend dla Kielc - Kielecka Prowansja
	120 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał
	Przygotowanie do etapu rozpoznania cenowego
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	3
	"Zielone Skraje: Rewitalizacja Terenów Zieleni"
	350 000
	0
	W trakcie realizacji
	II kwartał
	Zadanie na etapie przygotowania koncepcji projektu zagospodarowania terenu
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	Ogółem:
	1 040 000
	0
	-
	-
	-
	-

	Wszystkie projekty z KBO
	 10 241 659
	0
	-
	-
	-
	-




